



**МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ**  
**АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
№ ДГ – СФ – 41/... 28.11.2017 г.  
**ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР**  
№ ДГ – СФ – 41/04.09.2017 г.

41.2 013311

Днес, 28.11.2017 г., в гр.София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), със седалище и адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 2, БУЛСТАТ: 175076479, представлявана от Юлиана Ангелова Костова – главен секретар на АДФИ, упълномощен със заповед № ФК-09-109/10.11.2016 г., с директор на дирекция ФСДУЧРИОК Йорданка Иванова Стоименова, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и „МЕНКАУРА“ ЕООД, ЕИК: 131318347, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Академик Иван Гешов“ 46, вх. Б, ет. 7, ап. 23, представлявано от Димитър Стефанов Ангелов – управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Предметът на договора се допълва с непредвидени строително-ремонтни работи (СМР), подробно описани в оферта от 09.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от настоящото допълнително споразумение.
2. По обща воля на страните относно допълнителното количество ремонтни работи, предвидени в точка 1 на този документ, няма да се предоставя аванс.
3. При определяне на общата цена на допълнителните строителни работи страните се задължават, тя да не надхвърля стойността от 2 570,77 лв. (две хиляди петстотин и седемдесет лева и 77 ст.) без ДДС, съответно 3 084,92 лв. (три хиляди осемдесет и четири лева и 92 ст.) с ДДС.
4. Сроктът за изпълнение на дейностите по настоящото допълнително споразумение е 21 (двадесет и един) дни от влизането му в сила.
5. Реално изпълнените допълнителни работи, съставляващи непредвидени дейности по смисъла на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се удостоверяват от страните по вид, количество и стойност чрез подписването на протокол за установяване на действително извършените СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.
6. Допълнителното споразумение влиза в сила от 10.11.2017 г.
7. Клаузите на договора, които не се засягат от изменението с настоящото допълнително споразумение, се запазват непроменени.

Този документ се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

Приложение: Оферта за изпълнение на непредвидени СМР от „МЕНКАУРА“ ЕООД.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
1. ....  
   Ю. К. ....  
2. ....  
   /Й. Ст. ....

41.2 3311 Д

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
.....  
   /Д. А. ....

41.2 3311 Д



**METKAUDA**  
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЈА

### Оферта за изпълнение на непредвидени СМР

Работно помещени чистачки					
№	Описание	Ед. м.	Кол.	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметнище	м <sup>3</sup>	1,50		
	Изнасяне и внасяне на мебели	чч			
	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	19,00		
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	8,00		
	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	8,00		
	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	16,50		
	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	10,00	336	336
	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	6,50	33	33
ан	Боядисване с е-блжна боя по стени	м <sup>2</sup>	18,00		
ан	Демонтаж на стара дограма	м <sup>2</sup>	3,88		
ан	Доставка и монтаж на А1 дограма в пият	м <sup>2</sup>	3,88	37	37
ан	Обръщане около дограма вътрешно	м	7,92	33	33
ан	Обръщане около дограма външно	м	7,92		
	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3,00	2	2
	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1,00		
	Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати	бр.	1		

Стойност без ДДС 2570,77

9.11.2017 г.

Участник: ... *СА 3318*  
(Управител: Д-р ... Д-р ...)